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Информационное моделирование. Информация 

об объекте на его жизненном цикле 

Обоснование инвестиций. 

Выбор земельного участка 

Проектирование объекта 

Строительство и ввод в 

эксплуатацию объекта 

Эксплуатация 

объекта 

Эксплуатация объекта 

после реконструкции / 

модернизации 

Вывод объекта из 

эксплуатации 
«Зеленая 

площадка» 
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ПД РД ИД … … 

Неизменяемые срезы информации (электронные макеты объекта капитального строительства) 

Генподрядчик 

Генпроектировщик 

Застройщик / Эксплуатирующая организация 

Кто больше всех 

должен быть 

заинтересован в 

наличии 

информационной 

модели объекта? 
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Экономика в информационной модели 
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Затраты на сооружение 

1 

Стоимость капитала 

2 

Управление проектом 

3 

Страхование 

4 

Резерв CAPEX  (управление рисками) 

6 

Прибыль 

7 

ОБИН 
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Разработка  

оборудования 
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Контрактация 

CAPE

X 

Стоимость  

строительства  

согласно  

Постановления  

Правительства  

РФ №87,  включая  

пусковые затраты 

Информационная модель – это инструмент Застройщика–Инвестора  

 

• выбор оптимальной контрактной стратегии при сооружении объекта 

• соответствие друг другу планов по строительству, финансированию и освоению капвложений 

• контроль достижения и физических, и финансовых результатов по проекту 

• анализ текущего состояния реализации проекта и/или программы сооружения объектов 

• получение полной и достоверной информации о построенном объекте 

OPEX ... 

Стоимость владения ... 
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Командирование 

3 – 5 лет 50 - 100лет 



           

СМР 
СМР 

       

СМР 

Освоение КВЛ 

Финансирование 

МТО МТО 

ПНР ПНР 
РД РД ПНР 

• Разработка 

оптимальной 

технологии СМР: 

• по срокам 

• по стоимости 

 

СМР СМР + РД + МТО + ПНР + пр. Технология + КВЛ + Фин. 

• Взаимное согласование 

технологии СМР с 

планами: 

- по выдаче РД 

- по поставкам МТР 

- по производству ПНР 

- по разрешительной 

деятельности 

 
• Взаимное согласование 

технологии, планов по 
освоению КВЛ и 
финансированию 

Как планировать реализацию проекта так, 

чтобы план был реализуем 
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Информационная модель для 

управления строительным проектом 
План Факт 
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Анализ текущего состояния строительного 

проекта на одном экране 
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Факт 

План 



Перспективы развития информационного 

моделирования в России 

• Технология информационного моделирования в России должна обеспечить: 

- Полноту и надежность хранения данных об объекте на протяжении всего ЖЦ 

- Беспрепятственный доступ к информации об объекте аккредитованных участников ЖЦ 

- Независимость от иностранных производителей ПО 

- Безопасность сведений, составляющих как коммерческую, так и государственную тайну 

Бумажные 

чертежи и 

документы 

Разрозненные 

файлы 

Связанные 

файлы 

Связанные файлы и БД в 

хранилищах данных 

BIM-платформа со 

всеми данными об 

объекте на всех 

стадиях его ЖЦ 

Важность для обоснования решений 

Период доработки 

законодательства под 

применение BIM 

Время 

Бумажные чертежи и документы 
Информационная 

модель 

7 



Контактная информация 

Россия, 119270, г.Москва, 

Б.Саввинский пер., д. 12, стр. 18, 

оф.403 

Т/Ф: +7 (495) 120-03-11 

contact@k4-info.com 

www.k4-info.com 

ООО«К4» 

Спасибо за внимание! 

Контактная информация 

Россия, 119270, г.Москва, 

Б.Саввинский пер., д. 12, стр. 18, 

оф.403 

Т/Ф: +7 (495) 120-03-11 

contact@k4-info.com 

www.k4-info.com 

ООО«К4» 
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